

RECURSOS

INFORMES Y PUBLICACIONES DEL PROYECTO

Nº Entregable	Nombre del entregable	Fecha de entrega
D1.2	Plan post-LIFE	31 Aug 2028
D1.3	Informe Layman	31 Aug 2028
D1.4	Prácticas de compras públicas ecológicas adoptadas	31 Aug 2028
D2.2	Extracto de los datos del proyecto de la herramienta web LIFE KPIs – Primera instantánea	31 May 2025
D2.3	Extracto de los datos del proyecto de la herramienta web LIFE KPIs - Resumen final	31 Aug 2028
D3.1	Línea de base de los servicios ecosistémicos en las áreas piloto de intervención forestal	31 Aug 2025
D3.2	Análisis del mercado de productos de madera y servicios ecosistémicos	31 Aug 2025

D3.3	Planes de acción para las asociaciones forestales en la cadena de valor de la madera	31 Aug 2025
D4.1	Informe de intervenciones de gestión del proyecto	30 Jun 2027
D4.2	Lineamientos para mejorar la gestión forestal en Pinus nigra y Pinus Bosques de S. sylvestris para aumentar el secuestro de carbono y proporcionar madera de alta calidad.	31 Aug 2028
D4.3	Impactos del proyecto en la biodiversidad	31 Aug 2028
D5.1	Protocolo para contabilizar el carbono en productos de madera recolectada	31 Oct 2026
D5.2	Estrategias para remunerar a los actores por la provisión de servicios ecosistémicos	31 Aug 2027
D5.3	ACV de la cadena de valor del producto a base de madera de Lignum Tech	31 Aug 2027
D6.2	Modelo de acuerdo de la cadena de valor	30 Apr 2027
D6.3	Plan de negocio de la herramienta y protocolos desarrollados	31 Aug 2027

D6.4	Acuerdos firmados entre los propietarios forestales y los demás actores de la cadena de valor Entregable D7.2 – Vídeo del proyecto caden	31 Aug 2028
D7.1	Project brochure	31 Aug 2025
D7.4	Informe de mitad de período sobre las actividades de comunicación y trabajo en red implementadas	31 Aug 2026
D7.5	Informe final sobre las actividades de comunicación y networking implementadas, incluyendo su impacto	31 Aug 2028